Rezultate preliminare perioada de raportare de la 01.07.2026 – 30.09.2026 proiect „Digitizarea colecțiilor Arhivei Naționale de Filme” - ID 330859

Procesul de digitizare a patrimoniului național al cinematografiei din administrarea Centrului Național al Cinematografiei și custodia Arhivei Naționale de Filme a continuat în trimestrul iulie - septembrie 2026 prin activități de identificare, digitizare și digitalizare a resurselor culturale, redactare de metadate, pregătirea materialelor pentru expunere online și continuarea măsurilor de promovare și mobilizare a noilor audiențe.

În cadrul proiectului „Digitizarea colecțiilor Arhivei Naționale de Filme”, perioada aferentă Raportului de progres nr. 6 - **01.07.2026 - 30.09.2026** - a adus rezultate importante atât în creșterea volumului de resurse culturale prelucrate, cât și în pregătirea și expunerea online a patrimoniului cinematografic.

Principalele rezultate preliminare înregistrate în RP6 sunt:

- **3 liste** cu resurse culturale propuse pentru digitizare și digitalizare, aferente celor trei categorii: 631 videograme, 50 de afișe și 1.127 de fotografii;
- **1.177 de resurse culturale noi digitizate și digitalizate**, dintre care:
  - **50 de afișe cinematografice** digitizate, digitalizate și cu metadatele redactate;
  - **1.127 de fotografii de patrimoniu** digitizate, digitalizate și cu metadatele redactate;
- **metadate redactate pentru 350 de afișe** digitizate în perioadele anterioare: 204 afișe aferente RP4 și 146 afișe aferente RP5;
- **631 de subiecte de jurnale cinematografice** identificate și verificate în vederea digitizării videogramelor;
- **1.527 de resurse culturale** - 1.127 fotografii și 400 de afișe - urcate pe FTP-ul Institutului Național al Patrimoniului în vederea încărcării pe platforma Culturalia;
- **151 de afișe suplimentare** încărcate pe platforma Filme de patrimoniu a CNC, pagina ajungând la un total de 302 afișe publicate;
- **Lista titlurilor pentru programele Cinematecii itinerante - versiunea 1**, elaborată pentru pregătirea evenimentelor planificate începând cu luna mai 2027;
- **continuarea implementării contractului pentru scanerul profesional de peliculă** nr. 1133/25.06.2026, în valoare de 1.900.792,19 lei; digitizarea videogramelor urmează să intre în etapa tehnică după livrarea și punerea în funcțiune a echipamentului;
- **măsuri de management financiar și ethnic:** depunerea Cererii de rambursare nr. 6, a Raportului de progres nr. 5 și a Notificării nr. 3;
- **măsuri de informare și publicitate:** postări periodice pe Facebook și Instagram, actualizarea paginii proiectului de pe site-ul ANF, realizarea Raportului de activitate Social Media pentru iulie - septembrie 2026 și actualizarea paginii Filme de patrimoniu de pe site-ul CNC cu alte 151 afișe.

La finalul RP6, valoarea realizată a indicatorului ISPO2 a ajuns la **5.518 resurse culturale digitizate**, din ținta de 29.550 de resurse. Pentru indicatorul RCR11, raportul consemnează o valoare realizată de **22.924 de persoane** față de ținta de 11.540 de utilizatori. Implementarea proiectului se desfășoară conform graficului, fără abateri sau riscuri identificate, iar indicatorii de etapă au fost îndepliniți în termen.

Valoarea strategică a rezultatelor raportate în RP6 constă atât în creșterea volumului de patrimoniu digitizat, cât și în consolidarea etapei de valorificare publică a resurselor. Încărcarea fotografiilor și afișelor pe infrastructura destinată platformei Culturalia și continuarea publicării pe pagina Filme de patrimoniu extind accesul publicului la colecțiile cinematografice, în timp ce identificarea celor 631 de subiecte de jurnale pregătește trecerea către digitizarea resurselor audiovizuale.

Proiectul „Digitizarea colecțiilor Arhivei Naționale de Filme" este implementat de **Arhiva Națională de Filme**, în parteneriat cu **Centrul Național al Cinematografiei**, și este cofinanțat de Uniunea Europeană prin **Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.**

- **Cod apel:** PCIDIF/365/PCIDIF_P3/OP4/RSO4.6/PCIDIF_A10
- **Acțiunea 3.1, Măsura 2** - Promovarea dezvoltării economice și sociale prin digitalizarea arhivelor culturale
- **Contract de finanțare:** G2025-70540 din 17.06.2025
- **Perioada de implementare:** 18 iunie 2025 - 30 iunie 2028