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Rezultate preliminare perioada de raportare de l1a 01.04.2026 - 30.06.2026
Proiect ,,Digitizarea colectiilor Arhivei Nationale de Filme” — ID 330859

Procesul de digitizare a patrimoniului national al cinematografiei din administrarea Centrului
National al Cinematografiei si custodia Arhivei Nationale de Filme a continuat intr-un ritm
sustinut in trimestrul aprilie — iunie 2026, prin activitati tehnice de digitizare, redactare de
metadate, pregaitirea resurselor pentru expunere online si consolidarea infrastructurii necesare
procesarii materialelor pe pelicula.

In cadrul proiectului ,Digitizarea colectiilor Arhivei Nationale de Filme”, perioada aferenti
Raportului de progres nr. 5 — 01.04.2026 — 30.06.2026 — a adus rezultate semnificative atat la nivelul
volumului de resurse prelucrate, cat si in ceea ce priveste expunerea online si achizitia echipamentului
esential pentru digitizarea peliculei.

Principalele rezultate preliminare inregistrate in RPS sunt:

* 3 liste cu resurse culturale identificate pentru digitizare si digitalizare, aferente celor trei categorii:
1.098 videograme, 146 afise si 1.339 fotografii;

* 1.485 de resurse culturale noi digitizate si digitalizate, dintre care:

0 146 de afise cinematografice
o 1.339 de fotografii de patrimoniu digitizate, digitalizate si cu metadatele redactate;

» metadate redactate pentru 151 de afise digitizate in cadrul RP4;

* 1.339 de fotografii si 151 de afise incarcate pe FTP-ul Institutului National al Patrimoniului pentru
publicare pe platforma Culturalia, precum si 151 de afise aferente RP2 si RP3 incarcate pe
platforma Filme de patrimoniu a CNC;

* calendarul Cinematecii itinerante — versiunea 2, actualizat in raport cu calendarul achizitiei
scanerului profesional de peliculd;

* finalizarea procedurii de achizitie a scanerului profesional de pelicula si semnarea contractului
nr. 1133/25.06.2026, cu o valoare contractata de 1.900.792,19 lei;

* masuri de management financiar si tehnic: depunerea a trei Cereri de rambursare (nr. 3, 4 si 5),
depunerea RP4 si derularea procedurii de atribuire pentru scaner;

* masuri de informare si publicitate: postari Social Media, actualizarea paginii proiectului de pe
site-ul ANF, raport de activitate Social Media si actualizarea paginii Filme de patrimoniu de pe
site-ul CNC cu 151 de afise.
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La finalul RPS5, valoarea realizata a indicatorului ISPO2 a ajuns la 4.341 de resurse culturale
digitizate, din tinta de 29.550 de resurse. Pentru indicatorul RCR11, raportul consemneaza o valoare
realizata de 15.450 de persoane fatd de tinta de 11.540 de utilizatori. Implementarea este mentionata
ca desfagurandu-se conform graficului.
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Valoarea strategica a rezultatelor raportate in RP5 consta atat in cresterea volumului de patrimoniu
digitizat, cat si in trecerea spre etapa de valorificare publica a resurselor. Incircarea materialelor pe
infrastructurile Culturalia si Filme de patrimoniu creeaza premisele pentru acces extins la patrimoniul
cinematografic roménesc, in timp ce finalizarea achizitiei scanerului profesional de peliculd permite
continuarea procesului pentru resursele audiovizuale.

Proiectul ,,Digitizarea colectiilor Arhivei Nationale de Filme” este implementat de Arhiva Nationala
de Filme, in parteneriat cu Centrul National al Cinematografiei, si este cofinantat de Uniunea
Europeana prin Programul Crestere Inteligenta, Digitalizare si Instrumente Financiare 2021-
2027.

* Cod apel: PCIDIF/365/PCIDIF_P3/0OP4/RS04.6/PCIDIF_A10

* Actiunea 3.1, Masura 2 — Promovarea dezvoltarii economice si sociale prin digitalizarea arhivelor
culturale

* Contract de finantare: G2025-70540 din 17.06.2025

* Perioada de implementare: 18 iunie 2025 — 30 iunie 2028
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